

## Processen om skoleanalysen i Vejen Kommune

Felter markeret med grønt er afviklede møder per 12. september 2023

Dato	Administrative møder	Møder med borgere og bestyrelser	Politiske møder	Indhold	Mål
16. januar 2023	Møde med skolelederne			Orientering om analysen	At skolelederne kan understøtte bestyrelserne og vende egen situation
24. januar 2023			Udvalget for Skoler & Børn	Temamøde med gennemgang af scenarier af forskellige skolestørrelser	Overblik over nuværende struktur, samt se konsekvenser ved ændring af definitioner på størrelser
1. og 2. februar 2023		Skolebestyrelser og Udvalget for Skoler & Børn		Åben dialog om ønsker og forventninger i forhold til: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skolestørrelser</li> <li>2. Skoledistriktsgrænser</li> <li>3. Overbygningskoler</li> <li>4. Ledelsesstruktur</li> </ol>	At Udvalget for Skoler & Børn kunne få meningstilkende givelser fra bestyrelserne samt input til mulige områder der skal analyseres.
21. februar 2023			Udvalget for Skoler & Børn	Temamøde med gennemgang af scenarier med andre skoledistriktsgrænser og ny organisering af overbygningskoler	Overblik over nuværende struktur, samt se konsekvenser ved ændring af skoledistriktsgrænser og placering af overbygningselever
7. marts 2023	Møde med skolelederne			Orientering om analysen	At skolelederne kan understøtte bestyrelserne og

					vende egen situation
14. marts 2023			Udvalget for Skoler & Børn	Temamøde med gennemgang af scenarier med ny ledelsesstruktur	Overblik over nuværende struktur, samt se konsekvenser ved ændring af ledelsesstruktur
22. marts 2023	Møde med skolelederne			Orientering om analysen	At skolelederne kan understøtte bestyrelserne og vende egen situation
22. marts 2023		Alle interesserede – åben invitation		Orientering om at der i analysen er arbejdet med: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skolestørrelser</li> <li>2. Skoledistriktsgrænser</li> <li>3. Overbygningskoler</li> <li>4. Ledelsesstruktur</li> </ol> Kommentarer fra fremmødte	At borgerne i Vejen Kommune kunne komme med meningstilkende givelser, samt input til mulige områder der skal analyseres.
31.3.2023	Område MED for Skoler, Kultur & Fritid			Skoleanalysen præsenteres. Område MED kommer med perspektiver i forhold til nuværende analyse.	At medarbejder og ledersiden i Område MED har mulighed for faglig kvalificering af skoleanalysen.
18. april 2023			Udvalget for Skoler & Børn	Temamøde hvor nye scenarier på baggrund af borgermødet 22. marts og Område MED 31. marts fremlægges. Der drøftes hvilke scenarier der skal præsenteres for byrådet og på næste borgermøde, begge 2. maj.	At ideer fra borgermødet reelt indgår i analysen. At der sættes en retning på hvilke scenarier der skal arbejdes videre med.
19. april 2023	Møde med			Orientering om analysen	At skolelederne kan understøtte bestyrelserne og

	skole- lederne				vende egen situation
2. maj 2023			Byrådet	Temamøde hvor de scenarier der skal arbejdes videre med drøftes	At der sættes en retning på hvilke scenarier der skal arbejdes videre med
2. maj 2023		Alle interessere de – åben invitation		Valgte scenarier præsenteres. Det er princielle beslutninger om strukturen der præsenteres, og ikke konkrete udmøntninger	At borgerne bidrager med perspektiver fra nærmiljøerne, inden en endelig politisk beslutning.
16. maj 2023			Udvalget for Skoler & Børn	Der indstilles ændringer i skolestrukturen i appendiks 1 i sammenhængsplanen på baggrund af processen omkring skoleanalysen	Der sendes en anbefaling om skolestruktur til byrådets godkendelse
30. maj 2023			Byrådet	Anbefalingen om skolestruktur fra Udvalget Skoler & Børn behandles og sendes i offentlig høring.	Der træffes en beslutning der kan sendes i høring.
15. august 2023		Alle interessere de – åben høring på Vejen Kommunes hjemmeside		Der indsendes høringssvar	At alle interessenter i Vejen Kommune har mulighed for at bidrage med perspektiver i inden endelige beslutning om skolestrukturen.
29. august 2023			Udvalget for Skoler & Børn	Udvalget behandler indkomne høringssvar.  Der indstilles fremtidig skolestruktur og opdatering i appendiks 1 i sammenhængsplanen på baggrund af processen	At fremtidig skolestruktur kan sendes til byrådets anbefaling.

				omkring skoleanalysen og høringsvar.	
12. september 2023			Byrådet	Byrådet behandler anbefalingen fra Udvalget Skoler & Børn om fremtidig skolestruktur	Der godkendes en ny skolestruktur.
14. september 2023		Udvalget for Skoler & Børn og berørte bestyrelser		Der laves et dialogmøde mellem det politiske udvalg og berørte bestyrelser om mulige lokale løsninger, ud fra de principielle beslutninger i skolestrukturen.	At der ses på perspektiver i forhold til mulige lokale løsninger, som giver bedst mulige løsninger i nærmiljøet.
26. september 2023			Udvalget for Skoler & Børn	De konkrete konsekvenser af ny skolestruktur indstilles og behandles og sendes til byrådets anbefaling	At de principielle beslutninger i sammenhængsplanen bliver konkretiseret.
10. oktober 2023			Byrådet	Anbefaling fra Udvalget Skoler & Børn Behandles, godkendes og efterfølgende sendes i høring, ved de høringsberettigede bestyrelser i 12 uger	At de principielle beslutninger i sammenhængsplanen bliver konkretiseret.
11. oktober 2023 – 8. januar 2024		Berørte bestyrelser		Behandler høringsmateriale og indsender høringsvar	Kvalificering af endelig politiske beslutning
24. oktober		Dialog med Borgerforeningen Hjerting Lintrup og Udvalget for Skoler & Børn		Drøftelse af den fremtidige anvendelse af lokalerne i Lintrup Børnecenter, med opmærksomhed på fortsættelse dagtilbudsdelen.	

16. januar 2024			Udvalget for Skoler & Børn	Sender endelig beslutning om udmøntning af skolestrukturen til skoleåret 2024-2025 til ØK og Byrådets anbefaling	At der kommer en anbefaling
30. januar og 6. februar			ØK og Byrådet	Byrådet behandler udvalgets anbefaling	At beslutningerne bliver gjort endelige til udmøntning.
1. august 2024				Hvis Udvalget indstiller Lintrup Filialbørnecenter til lukning og Byrådet godkender det – så sker ændringen fra skoleåret 2024/25.	